



2013-11-30

Valda tingsledamöter
Övriga för kännedom

Lunds universitets studentkårer

Julius Kvissberg

Ordförande, Ledningsgruppen för Digitala lärandemiljöer

Digitaliseringsprojektet

När vi äskade medel var tanken att vi kunde arbeta på sommaren då studenterna var lediga, planen var att ha fyra studenter som arbetade heltid med projektet över sommaren. Sedan dröjde det länge innan beslutet om att vi fått medel kom och planen att arbeta på sommaren blev tvungen att överges.

Vi har startat upp under hösten och har arbetat med en del olika projekt, bl.a. så har vi spelat in föreläsningar och nu arbetar vi med ett stort projekt, vi håller på att utveckla en interaktiv webbresurs för statistik och sannolikhetslära som vi tror kommer att ge extremt stort utslag på de utbildningar där den används.

De två största problemen som vi har stött på hittills är dels att det har varit svårt att nå ut till lärare på samtliga fakultet om att möjligheten att få hjälp från oss finns. Där skulle vi behöva hjälp från kårerna att hitta lärare som är intresserade av att få hjälp att utveckla digitala resurser och verktyg i sina kurser.

Det andra problemet är tillgång till bra utrustning, det finns bra utrustning på universitetet men det är inte helt enkelt att få tag på den. Där skulle vi också behöva hjälp om det finns någon som kan förmedla en kontakt till rätt person.

Eftersom vi kom igång senare än vi initialt hade planerat (pga. dröjsmål med finansiering) behöver vi förlänga projektet, således yrkar vi att tinget beslutar:

att återstående medel i projektet vid 31 december 2013 fortsatt disponeras av projektet fram till 30 juni 2014

att tinget fattar beslut om användning av eventuella återstående medel i projektet vid 30 juni 2014

I tjänsten,

Julius Kvissberg
Ordförande i ledningsgruppen,
Digitaliseringsprojektet