



PROJEKTPLAN

2012-01-11

LUNDS UNIVERSITETS STUDENTKÅRER
Simon Wetterling

Projektplan

Fokusgruppen för revidering av LUS styrdokument

Sammanfattning

Fokusgruppen har till uppgift att se över LUS styrdokument och komma med förslag på hur dessa kan förbättras.

Uppdragsgivare

Uppdragsgivare för fokusgruppen är LUS ting.

Organisation

Fokusgruppen består av:

- Simon Wetterling (sammankallande)
- Christian Lindgren (sekreterare)
- Edward Linderöth-Olsson
- Vilhelm Hultgren
- Johan Samuelsson
- Lisa Persson

Bakgrund

LUS styrdokument består i dagsläget av LUS stadga och LUS reglemente. Dessa dokument har vuxit fram över lång tid utan kontinuerlig översyn. Och står i dagsläget i strid med varandra på flera punkter, vilket vilseleder de som försöker följa dokumenten. Dokumenten skiljer sig också från varandra i upplägg vilket gör det svårt att utröna ifall de kompletterar varandra.

Mål

Fokusgruppens mål är att se till så att LUS har en genomtänkt och väl fungerande regelsamling som vägleder och underlättar organisationens arbete.

Avgränsningar

Fokusgruppen ska bara se över LUS styrning. Fokusgruppen ska inte utreda LUS politiska åsikter eller ställningstaganden.

Uppdrag

Fokusgruppen ska till tinget leverera:

1. Ett förslag på en ny stadga och ett nytt reglemente för LUS.
 - *Arbetet ska utgå ifrån de nuvarande styrdokumenterna. De nya dokumenterna ska vara lättlästa och enhetliga. Inga större organisatoriska förändringar ska ingå.*
2. Ett förslag på hur man kan utveckla LUS styrdokument och därmed utveckla LUS organisation.
 - *LUS organisation lider idag av flertalet organisatoriska brister. Förslaget ska lista potentiella förbättringar till styrdokumenterna.*
3. Ett förslag på hur man kan säkerställa att LUS styrdokument härnäst inte revideras godtyckligt och utan eftertanke.
 - *Anledningen till att LUS styrdokument ser ut som de gör idag är att man ändrar dem hämningslöst och utan långsiktighet. För att fokusgruppens arbete inte ska vara förgäves måste man säkerställa att de förändringar den föreslår inte kan omintetgöras allt för lätt.*

Tidsplan

Leverans 1:

2012-01-20	Utkast till remiss färdigt till Styrelse
2012-01-25	Diskussion om utkast till remiss i Styrelse och Ordförandekollegium
2012-01-30	Remiss börjar (2 veckor)
2012-0x-xx	Öppet seminarium för allmänheten
2012-02-12	Remiss slutar
2012-02-17	Beslutsunderlag färdigt till Styrelse och Ordförandekollegium
2012-02-22	Beredning av Styrelse
2012-03-01	Beslut av Ting

Leverans 2:

2012-02-17	PM färdigt till Styrelse och Ordförandekollegium
2012-02-22	Diskussion i Ordförandekollegium och beredning i Styrelse
2012-03-01	Presentation och diskussion på Ting

Leverans 3:

2012-02-17	PM färdigt till Styrelse och Ordförandekollegium
2012-02-22	Diskussion i Ordförandekollegium och beredning av Styrelse
2012-03-01	Presentation och diskussion på Ting

Intressenter

LUS
LUS medlemskårer
Lundagård

Kommunikationsplan

Återrapportering:

Fokusgruppen skall fortlöpande rapportera till LUS styrelse om sin verksamhet. Fokusgruppens sammankallande ansvarar för att rapportera till styrelsen.

Externa intressenter:

Fokusgruppens sammankallande ansvarar för att besvara frågor från externa intressenter. Fokusgruppens ledamöter ska vidarebefordra eventuella frågor från externa intressenter till den sammankallande.

Risker

Risker med projektet är:

- Att Lundagård missuppfattar vad det handlar om och blåser upp det till någonting det inte är.

Godkännande

Sammanställande



Simon Wetterling